

Hoofdvaarwegen

Realisatie IF 15.03.01

Projectomschrijving	Totaal		Budget in € mln								Oplevering	
	huidig	voorig	t/m'07	2008	2009	2010	2011	2012	2013	later	huidig	voorig
CATEGORIE 0												
Projecten landsdeel Noord												
Vaarweg Lemmer - Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va	203	202	119	6	10	9	18	17	24		2013	2012
Projecten landsdeel Oost												
Twentekanalen, verruiming (fase 1)	62	62	57	5							2009	2010
Projecten landsdeel Randstad												
Lekkanaal, verbreding kanaalzijde en uitbreiding ligplaatsen	19	19	10	1	5	3					2012	2009
Projecten landsdeel West - overig												
Vaarroute Ketelmeer (excl. EU-bijdrage)	24	15	5	13	6						2009	2009
Verbeteren vaargeul IJsselmeer (Amsterdam - Lemmer)	16	16	11	1	1	2	1				2010	2010
Renovatie Noordzeesluizen IJmuiden	235	235	231	2	2						2007	2007
Walradar Noordzeekanaal	24	17	2	6	16						2010	2009
Projecten landsdeel Zuid												
Maasroute fase 1, brugverhogingen Roosteren en Echt	22	22	21	1							2007	2007
Maasroute fase 1, voorhavens en wachtplaatsen	71	72	70	1							2004	2004
Maasroute, modernisering fase 2	483	493	10	13	34	32	30	34	18	312	na 2012	na 2012
Tweede Sluis Lith	58	57	56	1	1						2002	2002
Zuid - Willemsvaart; renovatie middendeel klasse II	59	59	49	3	3	4					2008	2008
Wilhelmina kanaal	79	62		5	6	8	23	37			2012	n.v.t.
Zuid - Willemsvaart; vervanging sluizen 4, 5 en 6	80	80	3	4	22	13	25	13			2011	2010
Burgemeester Delenkanaal Oss	2	2		2							2008	n.v.t.
Overig												
Walradarsystemen	65	65	10	1	5	10	11	10	9	9	2013	n.v.t.
Kleine projecten	93	87	84	7	2						n.v.t.	n.v.t.
Ligplaatsvoorzieningen	4	6		4							2007	2007
Quick Wins vaarwegen FES	55	0			15	20	20				2011	n.v.t.
Amendement Anker-binnenhavens	7	0		7							2008	n.v.t.
TBBV/SBV	28	27	28								n.v.t.	n.v.t.
Afronding				-1	-2	1	-1	-1				
Totaal categorie 0	1.689		766	82	126	102	127	110	51	321		
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 m.b.t. planstudieprojecten				10								
Begroting (IF 15.03.01)			92	126	102	127	110	51				