

## Spoorwegen Goederenvervoer

Planstudie IF 13.05.02

Projectomschrijving	Bedragen in € mln		Raming kosten		Budget	Planning						Uitvoering	
	min.	max	min.	max	taakstellend	2008	2009	2010	2011	2012	2013	later	periode
<b>CATEGORIE 1</b>													
<b>Projecten nationaal</b>													
Goederenroute R'dam - Noord Nederland (GoeNoord)					75	pb/uo						2009 - 2013	
Aslasten Cluster III					37	uo						2010 - 2015	
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam - Genua					10	uo						2010 - 2012	
<b>Projecten landsdeel Oost</b>													
Goederenroute Elst - Deventer - Twente (NaNOV)					147	uo						2010 - 2015	
<b>Projecten landsdeel Zuid</b>													
Goederenverbinding Antwerpen - Roergebied (IJzeren Rijn) <sup>1)</sup>					pm							pm	
Roosendaal/Antwerpen (VERA)													
<b>Overige projecten</b>													
Kleine projecten/studies					10								
<b>Totaal categorie 1</b>					<b>279</b>								
<p>1) Inclusief voorbereidingskosten Tracé MER studie/OTB.</p> <p><b>legenda</b></p> <p>pb projectbesluit</p> <p>uo uitvoeringspdracht (beschikking)</p>													

## Spoorwegen Goederenvervoer

Realisatie IF 13.03.02

Projectomschrijving	Totaal		Budget in € mln								Oplevering						
	huidig	voorig	t/m 07	2008	2009	2010	2011	2012	2013	later	huidig	voorig					
<b>CATEGORIE 0</b>																	
<b>Projecten nationaal</b>																	
Aslasten Cluster II	46	49	40	2	1	1	1				div/2010	2009					
PAGE risico reductie	18	22		3	6	6	3				2009	2008					
Geluidspilot Goederenvervoer	12	14	9	2	1						2009	2008					
<b>Projecten landsdeel West - overig</b>																	
Spoorontsluiting NW Hoek Maasvlakte	16	21	13	3							2007	2007					
<b>Projecten landsdeel Zuid</b>																	
Sloelijn/geluidmaatregelen Zeeuwselijn	84	82	32	32	17	1	2				2009	2009					
<b>Overige projecten</b>																	
Nazorg gereedgekomen Lijnen-halten																	
<b>Totaal categorie 0</b>											<b>176</b>		<b>94</b>	<b>43</b>	<b>25</b>	<b>9</b>	<b>6</b>
<b>Begroting (IF 13.03.02)</b>													<b>43</b>	<b>25</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	