
Project Mainportontwikkeling Rotterdam
Realisatie IF 16.01

	 Totaal	 Budget in E mln	 Oplevering

Projectomschrijving	 huidig	 vorig	 t/m’07	 2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 later	 huidig	 vorig

CATEGORIE 0

Project Mainportontwikkeling Rotterdam												          

Uitvoeringsorganisatie 1)	 25	 25	 11	 4	 2	 2	 2	 2	 1	 1	 pm	 pm

750 ha	 30	 30	 30	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2021	 2021

Groene verbinding	 30	 29	 0	 8	 7	 8	 7	 0	 0	 0	 2011	 2011

Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)											           2021	 2021

Landaanwinning												          

Voorfinanciering FES monitoringsprogramma	 2	 2	 2	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2007	 2007

Voorfinanciering FES natuurcompensatie 2)	 103	 102	 3	 12	 22	 26	 11	 5	 4	 20	 pm	 pm

Landaanwinning	 677	 664	 0	 0	 0	 0	 342	 335	 0	 0	 2013	 2013

BTW Buitencontour	 129	 126	 0	 0	 0	 0	 65	 64	 0	 0	 2013	 2013

Aan- en ontsluitende infrastructuur	 337	 331	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 226	 111	 pm	 pm

Onvoorzien 3)	 107	 105	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 41	 66	 pm	 pm

Totaal categorie 0	 1.440		  46	 24	 31	 36	 427	 406	 272	 198		

Begroting (IF 16.01.02)				    24	 31	 36	 427	 406	 272			 

1) 	 Als gevolg van de uitspraak van de Raad van State van 26 januari 2005 inzake de PKB+ heeft in 2005 en 2006 een hersteltraject gelopen. 

	 De kosten hiervan zijn opgenomen onder uitvoeringsorganisatie.

2)	 In de jaren 2021 e.v. is een bedrag van E 10 mln beschikbaar voor natuurcompensatie, welke niet in de opbouwtabel is opgenomen. 

3) 	 Hiervan is nog E 55,9 mln gereserveerd in het FES.

Ruimte voor de Rivier
Realisatie IF 16.02

	 Totaal	 Budget in E mln	 Oplevering

Projectomschrijving	 huidig	 vorig	 t/m’07	 2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 later	 huidig	 vorig

CATEGORIE 0

Projecten nationaal 												          

Uitvoeringskosten	 1.975	 1.941	 114	 85	 179	 273	 293	 300	 280	 452	 2015	 2015

Planstudiekosten	 60	 60	 33	 17	 8	 2					     2010	 2010

Projectorganisatie en projectmanagement	 147	 144	 57	 1	 10	 10	 10	 10	 10	 38	 2015	 2015

EU en projectgebonden ontvangsten	 100	 100					     20	 20	 20	 40		

Totaal categorie 0	 2.282		  204	 103	 197	 286	 323	 330	 310	 530		

Begroting (IF 16.02)				    103	 197	 286	 323	 330	 310			 

Maaswerken
Realisatie IF 16.03

	 Totaal	 Budget in E mln	 Oplevering

Projectomschrijving	 huidig	 vorig	 t/m’07	 2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 later	 huidig	 vorig

CATEGORIE 0		

Projecten nationaal 

Zandmaas	 533	 522	 216	 32	 50	 31	 37	 33	 37	 97	 2017	 2017

Grensmaas	 140	 138	 60	 8	 9	 4	 4	 4	 4	 46	 2022	 2022

Totaal categorie 0	 673		  276	 40	 59	 35	 41	 37	 41	 142		

Begroting (IF 16.03.01 en IF 16.03.02)				    40	 59	 35	 41	 37	 41			 
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